## 前端开发进度报告

日期	项目	进度详情	存在问题
2016.9.7	i5车道	最外层大框架搭建完	左侧nav顺序有变动
2016.9.8	i5车道	车辆业务-停车证管理三个内 页 待审核-缴费记录-停车证查询	新建申请-页面还没做
2016.9.10	i5车道	车辆业务-停车证管理下面的 页面 1-2	给了 <b>8</b> 个设计图,还有俩图的 内容还没做
2016.9.12	i5车道	那个页面 又收到10张psd 正在做3-1	3-1这个有点麻烦 点击保存要判断每个带星号的 是否为空
2016.9.13	i5车道	还剩下一个基础设置的页面 6点新给设计图 车辆预约-年 审预约	部分页面js还存在问题
2016.9.14	i5车道	基础页面全部做完,下周改 细节	部分js存在问题,建议换添加 图片的插件
2016.9.19	i5车道	细节调整,修改ie8的bug	ie8还有个小问题回去继续调